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Opinnäytetyössä perehdyttiin betonirakenteiden kuivumiseen, kuivumisaika-arvioihin, 
päällystettävyyden arviointiin ja suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Tarkoituksena oli 
selvittää erityisesti kuivumisolosuhteiden vaikutusta betonin kuivumisaikaan sekä läm-
pötilan vaikutusta betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittaamisessa. Tavoitteena 
oli tuottaa ohje betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaamiseen ja tulosten tul-
kintaan työnjohdon käytettäväksi Pirkanmaan Mestari-Rakentajat oy:ssä.  
 
Kuivumisaikojen sovittaminen kireisiin rakentamisaikatauluihin vaatii huolellista suun-
nittelua. Betonirakenteiden kuivumista seurataan mittaamalla rakenteen suhteellista kos-
teutta. Säännöllisistä mittauksista saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä oikea-
aikaisia päätöksiä rakenteen päällystettävyydestä tai kuivumisolosuhteiden parantami-
sesta. 
 
Työn tuloksena havaittiin, että betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaamisessa 
tulee keskittyä mittausyksityiskohtien hallintaan, kunnolliseen raportointiin, mittaus-
epävarmuuden ymmärtämiseen ja tulosten tulkintaan. Jatkokehitysehdotuksena mittauk-
sia tekevien tulisi perehtyä erityisesti mitattavan materiaalin ja sen ympäristön lämpöti-
lan vaikutukseen mittaustuloksissa. 
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The purpose of this thesis was to collect information about drying of concrete struc-
tures, drying time estimates, covering estimates and relative humidity measurement. 
The purpose was in particular to find out the effect of drying conditions on concrete 
drying time and the effect of temperature on the concrete structure while measuring 
relative humidity. The aim was to produce guidance for humidity measurement of con-
crete structures and for interpretation of results. 
 
Drying of concrete structures will be monitored by regular relative humidity measure-
ments. Result of measurement helps decision-making when considered the right time 
for floor covering installation. 
 
The findings indicate that when measuring relative humidity of concrete structures fo-
cus should be on measuring details, proper reporting, understanding measurement un-
certainty and interpretation of results. The gauger should especially be acquainted the 
temperature effects in relative humidity measurements on concrete. 
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Betoni materiaalina sisältää aina kosteutta. Asuntorakentamisessa betonirakenteet tyy-
pillisimmin päällystetään tai pinnoitetaan ennen niiden luovuttamista loppukäyttäjille. 
Milloin betonirakenne sitten on päällystettävissä, kuinka nopeasti se kuivuu ja kuinka 
kosteudenmittaus tehdään, jotta saadaan varmuus rakenteen päällystyskelpoisuudesta? 
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus ja betonin kuivumiseen vaikuttavat seikat ovat 
kiinnostaneet minua useamman vuoden ajan. Suoritettuani Rakenteiden kosteuden mit-
taaja –henkilösertifiointikoulutuksen vuonna 2016, olen pyrkinyt kehittämään ammatti-
taitoani mittauksen ja varsinkin tulosten tulkitsemisen suhteen. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä tarkemmin betonirakenteiden kuivumi-
seen, päällystettävyyden arviointiin ja kosteuden mittaamiseen. Betonirakenteiden kui-
vuminen tulee huomioida jo aikatauluvaiheessa. Oikeaoppisella betonin suhteellisen 
kosteuden mittaamisella ja saatujen tulosten ymmärtämisellä sekä tulkinnalla pystytään 
tekemään oikeita päätöksiä rakenteen päällystettävyyden tai kuivaustarpeen määrittämi-
seksi. Usein näillä päätöksillä on suuri taloudellinen merkitys. 
 
Tavoitteena on tuottaa ohje betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaamiseen ja 
tulosten tulkintaan työnjohtajien käytettäväksi Pirkanmaan Mestari-Rakentajat oy:ssä. 
Ohjeen olisi tarkoitus toimia muistin tukena kosteusmittauksia tehdessä. Ohjeen yhtey-
teen on tarkoitus tehdä lomakepohja joka toimii kosteusmittauspöytäkirjana esim. beto-
nin kuivumisen seurantamittauksille työmailla. 
 
Mielenkiintoisen aiheen rajaus asettaa omat haasteensa. Tässä opinnäytetyössä aihe on 
pyritty rajaamaan käsittelemään lähinnä uudisrakentamista ja työmaa-aikaista betonin 
kuivumisen seurantaa sekä suhteellisen kosteuden mittaamista.  
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2 BETONIN KOSTEUS 
 
 
Kovettunut betonirakenne pitää sisällään aina jonkin verran kosteutta. Pääosin tämä 
kosteus on peräisin betonin valmistamiseen käytetystä vedestä. Osa kosteudesta voi 
myös olla peräisin rakenteen kastumisesta rakennusaikana. Lisäksi maaperästä tai eri-
laisten vesivahinkojen kuten putkivuotojen seurauksena betonirakenteeseen voi tulla 
ulkopuolista kosteutta. Betoni huokoisena materiaalina pystyy myös sitomaan itseensä 
vesihöyryn muodossa olevaa kosteutta ympäröivästä ilmasta. (Merikallio, Niemi & 
Komonen 2007, 13.) 
 
Betoni on materiaalina huokoista ja se pyrkii aina hygroskooppiseen tasapainokosteu-
teen ympäristönsä kanssa. Betoni joko luovuttaa ympäristöönsä tai vastaanottaa ympä-
ristöstä kosteutta, kunnes betonin suhteellinen kosteus (RH) on sama kuin ympäristön. 
Tämän tasapainotilan saavuttamiseen voi kulua aikaa jopa useita vuosia, riippuen raken-
teen paksuudesta sekä ympäröivistä olosuhteista. (Merikallio 2002, 10.) 
 
Betonin kosteus ei sinällään aiheuta vaurioita. Vauriot ovat aina seurausta jostakin, ku-
ten virheellisistä, kosteusteknisesti väärin suunnitelluista, toteutetuista tai huolletuista 
rakenteista ja rakennuksista. Yleisimmin kosteusvauriot johtuvat suunnitteluvirheistä tai 
suunnitelmien puutteesta, rakennustyössä tehdyistä virheistä, puutteista rakentamisen 
laadun hallinnassa, rakennusosien vanhenemisesta ja puutteellisesta huollosta, sekä 
käyttövirheistä. (Siikanen 2014, 65–66.) 
 
 
2.1 Betonirakenteen kosteuslähteet  
 
Betonirakenteen kosteuslähteitä ovat mm. rakennekosteus, sade, roiskevedet, vesi-
vuodot ja maaperän kosteus. Betonirakenteissa kosteus ilmenee rakenteisiin sitoutunee-







2.1.1 Rakennekosteus betonissa 
 
Osa betonin valmistamiseen käytetystä vedestä sitoutuu kemiallisesti betonin kovettues-
sa, tätä kovettumisreaktiota kutsutaan hydrataatioksi (Betonitekniikan oppikirja 2004 
2012, 432). Valtaosa tästä sitoutumisesta tapahtuu muutamassa päivässä betonin vala-
misen jälkeen. Loppu vesi sitoutuu betonin huokosrakenteeseen fysikaalisesti. Vesi on 
kiinnittynyt löysästi betonin huokosten pintaan. Fysikaalisesti sitoutunut vesi on haih-
tumiskykyistä vettä ja betonin kuivuessa tämä vesi poistuu ympäristöönsä, kun taas ke-
miallisesti sitoutunut vesi ei haihdu. Lisäksi betonin huokosten ilmatilassa on vesi-
höyryä. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 13–14.) 
 
Varsinaista kuivumista betonissa tapahtuu vasta, kun fysikaalisesti sitoutunutta vettä 
poistuu haihtumalla betonista. Betoni pyrkii saavuttamaan hygroskooppisen tasapaino-
kosteuden ympäristönsä kanssa. Kuivumista tapahtuu niin kauan kunnes betonia ympä-
röivän ilman suhteellinen kosteus on sama kuin betonin huokosten ilmatilan suhteelli-
nen kosteus. Kuiva betoni voi taas imeä ilmasta kosteutta kunnes tasapainotila on saavu-
tettu. Tämän tasapainotilan saavuttaminen voi viedä pitkänkin ajan, jopa vuosia. (Meri-
kallio, Niemi & Komonen 2007, 14.) 
 
 
2.1.2 Sade, roiskevedet ja vesivuodot 
 
Betonirakenteeseen voi kohdistua kosteus- ja vesirasitusta myös sateen, roiskevesien ja 
vesivuotojen vaikutuksesta. Hiljattain valetun betonirakenteen ensimmäinen kosteuslisä 
on useimmiten sade. Björkholtz (1997) toteaa, että kivipohjaiset tuotteet kuten betoni 
eivät vaurioidu sateen vaikutuksesta, mutta liiallinen kosteus vaikuttaa niissä myöhem-
min rakennekosteutena. Jos ainakin lämmöneristyksen sisäpuolelle tulevat kivipohjaiset 
tuotteet suojataan sateelta, niin myöhemmin vältytään monelta vaivalta. (Björkholtz 
1997, 40.) 
 
Tuoreen betonin kastuminen hidastaa sen kuivumista merkittävästi. Betonin huokoset 
ovat valuvaiheessa lähes täynnä vettä eivätkä pysty vastaanottamaan lisää kosteutta. 
Hyvin pian, eli jo muutaman viikon kuluttua valusta tapahtuvalla kastumisella on mer-
kittävä vaikutus kuivumisaikaan. Erittäin huonossa tapauksessa esimerkiksi neljän vii-
9 
 
kon rankkasade saattaa kasvattaa massiivisen normaalibetonista tehdyn välipohjan kui-
vumisaikaa jopa parillakymmenellä viikolla. 
 
Roiskevedet ja varsinkin vesivuodot voivat kastella betonirakennetta. Roiskeveden läh-
teitä esiintyy varsinkin rakennusaikana. Rakentamisen aikana vettä käytetään mm. ta-
soitteiden ja laastien tekemiseen. Näitä valmistettaessa rakennustyömaalla vettä roiskuu 
ja läikkyy usein kuivumassa olevan betonilaatan pinnalle. Useimmiten suurempia on-
gelmia aiheuttavat vesivuodot. Etenkin vuodot joita ei havaita heti niiden tapahduttua. 
Vuotojen aiheuttaja on lähes poikkeuksetta rakenteellinen virhe joka johtuu huonosta 
suunnittelusta tai toteutuksesta. Yleisimmin vuodot esiintyvät lämmitys-, käyttövesi- ja 
viemäriputkistoissa tai kattojen, parvekkeiden ja märkätilojen vedeneristyksissä ja liit-
tymissä toisiin rakenteisiin. (Siikanen 2014, 67–68.)  
 
Vesivahingon seurauksena kastumaan päässeen vanhan betonin kuivumisaika voi olla 
selvästi pidempi kuin tuoreen betonin (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 23). Mär-
kätilojen vedeneristyksissä tyypillisimpiä vuotokohtia ovat roiskevesialueen läpivien-
tien liitokset, kuten hanakulmarasioiden liitokset sekä vedeneristeen ja lattiakaivon lii-
tos. Vuodot näissä liitoksissa tulevat usein esiin vasta pidemmän ajan kuluttua. Tällöin 
vuoto on useimmiten aiheuttanut jo mittavia vaurioita rakenteessa. 
 
 
2.1.3 Maaperän kosteus 
 
Maanvastaisen betonilaatan alapuolinen maaperä on lähtökohtaisesti aina kostea. Betoni 
alkaa imeä itseensä nestemäisessä muodossa olevaa kosteutta eli vettä ollessaan koske-
tuksissa vapaaseen veteen tai märkään materiaaliin. Kyseessä on tällöin kapillaarinen 
kosteuden siirtyminen ja betonissa tapahtuu kastumista. Tätä kapillaarista veden nousua 
pyritään katkaisemaan riittävällä kapillaarikatkokerroksella rakenteen alla. Kapillaari-
katkon riittävä kerrosvahvuus riippuu käytettävästä materiaalista. (Merikallio, Niemi & 







2.2 Kosteuden siirtyminen 
 
Kosteuden siirtyminen rakenteessa tai rakenteeseen tapahtuu kapillaarisena tai paino-
voimaisena veden liikkeenä, diffuusiona tai kosteuskonvektiona. Rakenteessa oleva 
haitallinen kosteus ei siis useinkaan ole seurausta näkyvän veden aiheuttamista vauriois-
ta, vaan peräisin silmin havaitsemattomasta vesihöyrystä. Rakenteisiin kulkeutunut ve-
sihöyry taas voi tiivistyä rakenteessa haitalliseksi vedeksi. 
 
 
2.2.1 Veden painovoimainen siirtyminen 
 
Painovoiman vaikutuksesta vesi kulkee alaspäin ja merkittävä osa rakennuksen kosteus-
teknisestä toiminnasta perustuukin veden painovoimaiseen siirtymiseen. Erilaisilla kal-
tevilla pinnoilla esiintyy yleensä toivottua painovoimaista siirtymistä. Tällaisia kaltevia 
pintoja ovat esimerkiksi katot, räystäskourut, kylpyhuoneen lattia ja viemäriputket. Vä-
hemmän toivottua painovoimaista veden siirtymistä esiintyy puolestaan esimerkiksi 
erilaisissa raoissa, kattoläpivientien saumoissa ja halkeamissa. (Kettunen 2016, 90–91.) 
 
Veden aiheuttaman kosteusvaurion syy voi usein löytyä hyvinkin kaukaa itse varsinai-
sesta vauriokohdasta. Vesikatolla sijaitsevan vuotokohdan aiheuttamat vauriot tulevat 
esiin alempien kerrosten katto- tai seinärakenteissa. 
 
 
2.2.2 Veden kapillaarinen siirtyminen 
 
Veden kapillaarinen siirtyminen tarkoittaa huokoisalipaineen paikallisten erojen aiheut-
tamaa nesteen siirtymistä huokoisessa aineessa materiaalin ollessa kosketuksissa vapaa-
seen veteen tai toiseen kapillaarisella kosteusalueella olevaan materiaaliin (Siikanen 
2014, 68). Huokoisalipaine vaikuttaa materiaalissa siten, että vesi voi siis siirtyä kapil-
laarisesti kaikkiin mahdollisiin suuntiin (kuvio 1). Kun kosteus on noussut korkeudelle, 
jossa huokosalipaine ja maan vetovoima ovat tasapainossa, on saavutettu kapillaarinen 
kosteustasapaino. Tällainen tasapainotilanne muodostuu mm. maanvastaisen lattian alle 












Rakennustekniikassa diffuusiolla tarkoitetaan yleisimmin kosteuden siirtymistä vesi-
höyrynä rakenteen läpi (Siikanen 2014, 71). Vesihöyry siirtyy diffuusiolla suuremmasta 
vesihöyrypitoisuudesta (osapaineesta) pienempään. Diffuusiovirtaus on sitä voimak-
kaampi mitä suurempi vesihöyrynpitoisuusero on rakenteen eri puolilla. Tämän lisäksi 
vesihöyryn kulkuun vaikuttaa materiaaliominaisuus nimeltään vesihöyrynläpäisevyys. 
(Kettunen 2016, 119.) 
 
Kylmänä vuodenaikana rakenteeseen voi tiivistyä haitallisessa määrin kosteutta. Tällai-
nen kosteusvaurioiden kannalta ongelmallinen tilanne tulee silloin kun rakenteen sisä-
puolelta pääsee vesihöyryä diffuusiolla rakenteeseen enemmän kuin sieltä voi poistua. 
Yleisimmin diffuusion suunta on lämpimästä kylmempään päin, eli sisätiloista ulospäin. 
Tämä johtuu siitä että yleensä sisäilmassa on enemmän kosteutta kuin ulkoilmassa. Dif-
fuusion suuntaa ei kuitenkaan määrää lämpötila. Esimerkiksi alapohjarakenteissa koste-










Kosteuskonvektio tarkoittaa vesihöyryn ja veden siirtymistä ilmavirtauksien mukana. 
Ilmavirtaukset kuljettavat mukanaan vesihöyryn useimmiten erilaisista raoista sekä hal-
keamista. Vesi taas siirtyy ilmavirtauksien mukana esimerkiksi kun tuuli siirtää sivu-
suunnassa vesipisaraa. (Kettunen 2016, 130–131.) 
 
Rakenteiden toiminnan kannalta suurin kosteusvaurioriski muodostuu kylmänä ajanjak-
sona. Tällöin erilaisten rakojen, halkeamien, reikien yms. läpi tapahtuu ilmavirtauksia 
paine-erojen vaikutuksesta. Ilmavirtaukset voivat kuljettaa mukanaan rakenteisiin mo-
ninkertaisen määrän kosteutta diffuusioon verrattuna. Kun kosteaa sisäilmaa virtaa ra-
kenteisiin, alkaa ilman sisältämä kosteus tiivistyä rakenteiden sisään. Ongelma kohdis-
tuu usein yläpohjarakenteisiin, koska rakennuksen yläosa on usein ylipaineinen. Siika-
sen (2014, 72) mukaan tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi ns. ”tasakattovuodois-
ta” noin puolet on aiheutunut sisätiloista ilmavirtauksien mukana rakenteisiin kulkeutu-
neesta ja siellä tiivistyneestä kosteudesta. (Siikanen 2014, 72; Kettunen 2016, 134.)  
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3 BETONIRAKENTEEN KUIVUMINEN 
 
 
3.1 Betonin kuivumisprosessi 
 
Betonirakenteen riittävä kuivuminen ennen päällystämistä tai pinnoittamista on merkit-
tävässä roolissa pyrittäessä hyvään rakennustapaan ja asumisterveyden kannalta turval-
liseen lopputulokseen. Sisätiloihin rajoittuvat betonirakenteet kuten seinät ja lattiat 
useimmiten päällystetään jollakin toisella materiaalilla. Yleisimmin käytettyjä materiaa-
leja ovat maalit, keraamiset laatat, muovimatot ja parketit. Betonirakenteen tulee kuivua 
päällystemateriaalikohtaisen kosteusraja-arvon alapuolelle ennen kuin ryhdytään pinnoi-
tus ja päällystystöihin. Jos betonirakenne päällystetään liian kosteana, voi seurauksena 
olla kosteusvaurio. Kosteusvaurio voi ilmetä tällaisessa tapauksessa mm. päällysteen 
irtoamisena, värjäytymisenä, hajuhaittana tai jopa terveydelle haitallisina mikrobeina ja 
emissioina. (Merikallio 2002, 32.) 
 
Betonin kovettumisreaktiota kutsutaan hydrataatioksi. Tässä reaktiossa osa betonin 
valmistamiseen käytetystä vedestä sitoutuu betoniin kemiallisesti. Betonin kuivuminen 
on sekä edellä mainittua sitoutumiskuivumista että haihtumiskuivumista. Betonin val-
mistamiseen käytetyn sementin määrä vaikuttaa merkittävästi sitoutumiskuivumisen 
osuuteen kuivumisesta. Mitä enemmän sementtiä on käytetty sitä nopeampaa betonin 
kuivuminen on. Erikoisbetonien nopea kuivuminen perustuukin pääosin suureen se-
menttimäärään. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 20.) 
 
Normaalin betonin kuivuminen on riippuvainen useasta eri tekijästä ja on suhteellisen 
hidasta verrattuna muihin rakennusmateriaaleihin. Kuivumiseen vaikuttavia tekijöitä 
ovat mm. betonin ominaisuudet, kuivumisolosuhteet ja rakenneratkaisut. Betoni on 
huokoinen materiaali ja pystyy näin ollen luovuttamaan itsestään kosteutta ympäristöön 
sekä myös vastaanottamaan sitä. Betonin kyky imeä vettä on kuitenkin merkittävin teki-
jä mahdollisessa betonin kastumisessa. Rakentamisen aikana betonirakenteet joutuvat 
lähes poikkeuksetta erilaisten vesirasitusten alaisiksi. Tällaisia ovat mm. lumi- ja vesisa-
teet, kosteutta tuovat työvaiheet sekä vesivahingot. Mitä alhaisempi betonin lujuusluok-
ka on eli mitä korkeampi vesi-sideainesuhde on, sitä suurempi vaikutus kastumisella on 
betonin kuivumiseen. Kastuminen vaikuttaa sitä suuremmissa määrin mitä myöhem-
mässä vaiheessa betonin kuivumista kastuminen tapahtuu. Betonin kuivuminen on mer-
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kittävä sisävalmistusvaihetta tahdistava tekijä. Kuivumisella on merkittävä vaikutus 
rakentamisaikatauluun ja jos betonirakenteen kuivumista ja sen vaatimaa aikaa ei oteta 
kunnolla huomioon on usein seurauksena viivästyksiä ja pahimmassa tapauksessa liian 
märän rakenteen päällystämisestä aiheutunut kosteusvaurio. (Merikallio 2002, 32; Be-
tonitekniikan oppikirja 2004, 432–433.) 
 
Merikallion (2002, 32) mukaan yleisimmille betonirakenteille pystytään laatimaan kui-
vumisaika-arviot silloin, kun rakenneratkaisu ja tavoitekosteus ovat tiedossa. Laadittua 
kuivumisaika-arviota voidaan verrata suunniteltuun toteutusaikatauluun. Kuivumisaika-
arvion perusteella on mahdollista määrittää minkälaiset kuivumisolosuhteet kohteeseen 
tulisi luoda, jotta betonirakenteen kuivuminen tapahtuisi tavoiteaikataulun mukaisesti. 
Jos kuivumisaika näyttää muodostuvan pidemmäksi kuin sille on varattu aikaa toteutus-
aikataulusta, voidaan menettelytapoja muuttaa aikataulussa pysymiseksi. Tällöin voi-
daan parantaa kuivamisolosuhteita, miettiä erilaisten kuivaimien käyttöä, valita nope-
ammin päällystettävissä oleva betonilaatu tai vaihtaa päällystys- ja pinnoitusmateriaale-
ja paremmin kosteutta kestäviin materiaaleihin. (Merikallio 2002, 32.) 
 
 
3.2 Betonirakenteen kuivumiseen vaikuttavat tekijät 
 
Betonirakenteen paksuus, kerroksellisuus, kuivumissuunta ja ympäristöolosuhteet vai-
kuttavat merkittävästi siihen, miten nopeasti kosteus pääsee rakenteen pintaan ja siitä 
haihtumaan ympäröivään tilaan. Rakennepaksuuden kaksinkertaistuessa tai jos kuivu-
minen toiseen suuntaan on estynyt voi kuivumisaika kasvaa jopa nelinkertaiseksi olo-
suhteista riippuen. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 22–23.) 
 
Kun olosuhteet ovat hyvät, nopeimmat betonit voivat kuivua jopa viikossa. Huonoissa 
tai kuivumisen kannalta epäedullisissa olosuhteissa kuivuminen saattaa kestää jopa 
vuoden ennen kuin betoni on pinnoitettavissa. Mitä alhaisempi ympäröivän ilman suh-
teellinen kosteus (RH) on, sitä paremmin betoni kuivuu. Optimaalisimpana ilman suh-
teellisena kosteutena betonin kuivumiselle pidetään noin 50%.  (Merikallio 2002, 35.) 
 
Kuviossa 2 kuvataan muutamien erilaisten rakenneratkaisujen vaikutusta betonin kui-
vumisnopeuteen ja -suuntaan. Paksumpi rakenne hidastaa kuivumista. Kuivuminen hi-





KUVIO 2. Rakenneratkaisun vaikutus kuivumisen suuntaan ja nopeuteen (Merikallio 
2002) 
 
Betonin kuivumisnopeuteen vaikuttaa suuresti vallitsevat olosuhteet. Lämpötila, ilma-
virtojen liikkuvuus ja suhteellinen kosteus vaikuttavat siihen, kuinka nopeasti kosteus 
haihtuu betonirakenteen pinnalta sekä rakenteen sisällä oleva kosteus edelleen siirtyy 
rakenteen pintaan. Sitoutumiskuivumisen kannalta betonin korkeampi lämpötila nopeut-
taa ja tehostaa sementin hydratoitumista. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 434.) 
 
 
KUVIO 3. Ympäristön lämpötilan ja suhteellisen kosteuden vaikutus betonista K30 
haihtuvan veden määrään (Merikallio 2002) 
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Betonin kuivumiseen lämpö vaikuttaa merkittävästi. Sitä paremmin kosteus poistuu, 
mitä lämpimämpää betoni on.  Myös ympäristön lämpötilalla ja suhteellisella kosteudel-
la on merkitystä kuivumiseen (kuvio 3). Kun ympäröivän ilman lämpötila nousee, se 
pystyy sitomaan itseensä suuremman määrän betonista haihtuvaa kosteutta. Kun ilma-
virrat saadaan vielä liikkeelle kuivuminen tehostuu entisestään. +20°C on useimmiten 
edellytys betonirakenteen riittävän nopealle kuivumiselle. Kuivuminen nopeutuu mer-
kittävästi jos rakenteen lämpötila saadaan nostettua +25–30°C:een. Tarvittaessa pika-
kuivatusta, kuten esimerkiksi vesivauriokohteissa, voidaan käyttää tätäkin korkeampia 
lämpötiloja. (Merikallio 2002, 35–36.) 
 
Rakennustyömaalla olosuhteet eivät useinkaan ole vakioidut. Vallitsevien olosuhteiden 
välillä voi olla suurtakin vaihtelua, joka vaikuttaa kuivumisaikaan (kuvio 4). Valun jäl-
keen esimerkiksi betonilaatta saattaa joutua olemaan useita viikkoja kuivumisen kannal-
ta huonoissa olosuhteissa kuten kylmässä ja kosteassa tai pahimmassa tapauksessa vesi-
sateessa; haihtumiskuivumista ei tällöin pääse tapahtumaan betonin pinnalta. Tästä 
syystä esimerkiksi betonilaatta tulisi suojata sateelta mahdollisimman pian. Kun vesika-
te on valmis, aukot ummistettu ja lämmitys aloitettu on mahdollista luoda rakenteen 
ympärille kuivumisen kannalta otolliset olosuhteet. Tällöin ympäristö rakenteen ympä-
rillä saadaan riittävän lämpimäksi, suhteellinen kosteus riittävän alhaiseksi ja lisäkos-
teuden kuten sateen pääsy rakenteeseen on estetty ja betonin kuivuminen voi alkaa. 
(Merikallio 2002, 36). 
 
 
KUVIO 4. Paikalla valetun 250 mm paksun teräsbetonilaatan arvioituja kuivumisaikoja 
erilaisissa kuivumisolosuhteissa (Merikallio, Niemi & Komonen 2007) 
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3.2.1 Betonin kuivumisen nopeuttaminen 
 
Rakentamisen aikataulujen kireys aiheuttaa haasteita betonirakenteiden kuivumiselle. 
Tämän lisäksi mm. vuodenaikojen vaihtelu ja ympäristön vaihtelevat olosuhteet tuovat 
omat haasteensa rakenteiden pinnoituskuivaksi saamiseen. Keväällä betonirakenteen 
kuivumiselle on luontaisesti otollisemmat olosuhteet kuin vastaavasti syksyllä. Betoni-
rakenteen kuivumista voidaan kuitenkin nopeuttaa muutamin keinoin ja olosuhteita hal-
litsemalla. 
 
Nopeammin kuivuvien betonilaatujen käyttäminen vauhdittaa kuivumista. Normaalibe-
tonia nopeampi kuivuminen perustuu yleensä pienempään vesisideainesuhteeseen (v/s) 
sekä massan huokostamiseen. Kuivuminen nopeutuu myös betonin runkoaineen maksi-
miraekokoa suurentamalla ja käyttämällä jäykempää massaa. Olosuhteita hallitsemalla 
ja niihin välittömästi reagoimalla voidaan pienentää betonirakenteen kastumista. Kun 
rakenteeseen päässyt vesi tai lumi poistetaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti, 
luodaan edellytykset nopeammalle kuivumiselle. Kuivumista nopeuttaa myös rakenteen 
ympärille saadut hyvät olosuhteet, riittävä lämpötila (vähintään +20°C) ja alhainen il-
man suhteellinen kosteus (alle 50 % RH). Kun rakenteen pinta pidetään puhtaana, beto-
nin pinnasta hiotaan ns. sementtiliima pois (jotta betonin pinnan huokoset ovat auki) ja 
vältetään kosteuden haihtumista estävien tavaroiden varastointia, niin mahdollistamme 
ilmavirtojen vapaamman liikkumisen ja haihtumiskuivuminen tehostuu. Tehokkain tapa 
nopeuttaa betonirakenteen kuivumista on kuitenkin itse betonin lämpötilan nostaminen. 
(Merikallio 2002, 37.) 
 
 
3.3 Betonirakenteen kuivumisajan arviointi 
 
Betonirakenteiden kuivumiselle on olemassa arviointiohjeisto. Kuivumisaika-arviot 
ovat aina laskennallisia ja suuntaa antavia. Ne on suunnattu käytettäväksi rakennusaika-
taulujen ja kuivatuksen suunnitteluun. Todellinen arvio betonin sen hetkisestä kosteusti-
lasta ja varmuus rakenteen päällystettävyydestä saadaan ainoastaan betonin rakennekos-
teusmittauksilla. 
 
Kuivumisaika-arviota voidaan verrata työmaan yleisaikataulussa sille varattuun aikaan. 
Jos valun ja aikataulun mukaisen päällystystyön välinen aika on kuivumisaika-arviota 
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lyhyempi, voidaan tehdä muutoksia betonin koostumukseen tai miettiä kuinka kuivu-
misolosuhteita pystyttäisiin parantamaan betonin kuivumisen nopeuttamiseksi. Aikatau-
lua ei tulisi tehdä kuivumisen osalta liian kireäksi, koska todelliset olosuhteet työmaalla 
voivat olla suunniteltuja huonommat. Laskemalla kuivumisaika-arvion valetulle raken-
teelle, ottaen huomioon peruskuivumiskäyrät ja muunnoskertoimet, saadaan luotetta-
vampi arvio betonirakenteen kuivumiselle kuin rakentajien suusta yleisesti kuultu ”be-
toni kuivuu sentti per viikko”–lausahdus. Seuraavaksi tarkastellaan maanvastaisen beto-
nilaatan ja massiivisen (välipohja) teräsbetonilaatan kuivumisaika-arvioita. 
 
 
3.3.1 Maanvastaisen betonilaatan kuivumisaika-arvio 
 
Tässä kappaleessa lasketaan esimerkki arvio maanvastaisen betonilaatan kuivumiselle. 
Laskennassa käytettävät laskentakaava, peruskuivumiskäyrä ja kertoimet on esitetty 
Tarja Merikallion kirjassa ”Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi” 
(2002). 
 
Kuivumisaika-arviota varten tarvitsemme tiedon rakenteen tyypistä (kuvio 5), laskenta-
kaavan (kuvio 6), maanvastaisen laatan peruskuivumiskäyrän (kuvio 7) ja muunnosker-
toimet (kuvio 8). 
 
 
KUVIO 5. Rakenteen kuivumisen arviointisyvyys (A) on 0,4 x rakenteen paksuus (d) 
(Merikallio 2002) 
 
Kuivumisaika-arvion laskentakaava (kuvio 6) on usean tekijän kertolasku jonka tulo on 





KUVIO 6. Laskentakaava (Merikallio 2002) 
 
Peruskuivumiskäyrältä (kuvio 7) valitaan betonirakenteen tavoitekosteus jonka jälkeen 
käyrältä nähdään rakenteen peruskuivumisaika viikkoina. Laskentaesimerkissä käy-
tämme kuivumisen tavoitekosteutena arvoa 85 % RH, joka on useiden lattian päällys-
tysmateriaalien suhteellisen kosteuden enimmäisarvo arvostelusyvyydeltä (A). Muun-








KUVIO 8. Muunnoskertoimet (Merikallio 2002) 
 
Laskentaesimerkki: 
Lähtötiedot, 100 mm paksu maanvarainen betonilaatta, betoni K30 (C25/30), ei kastu-
nut, kosteissa olosuhteissa yli kaksi viikkoa, kuivatuksen alettua olosuhteet +18°C/50 % 
RH. Tavoitekosteus laatalle 85 % RH. Betonin K30 (C25/30) vesisideainesuhde (v/s) on 
0,7. 
 
(Peruskuivumisaika 17 viikkoa) x (v/s –kerroin 1,0) x (rakenteen paksuuskerroin 
1,7) x (alustan kosteuskerroin 1,0) x (kastumiskerroin 1,0) x (olosuhdekerroin 0,9) 
= 17 x 1,0 x 1,7 x 1,0 x 1,0 x 0,9 
= 26,01 
≈ 26 viikkoa (kuivumisaika-arvio) 
 
100 mm paksu maanvarainen betonilaatta olisi tässä esimerkissä kuvatuissa olosuhteissa 
kuivumisaika-arvion mukaan pällystettävissä 26 viikon kuluttua valusta. Tässä esimer-
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kissä meillä oli varsin kohtalaiset olosuhteet kuivatuksen alettua. Tarkastellaanpa vielä 
miten tilanne muuttuu jos kuivumisolosuhteet ovat merkittävästi huonommat. 
 
Jos kuivumisolosuhteet ovat +10°C/70 % RH. Tämän kaltaiset olosuhteet olisivat 
mahdolliset esimerkiksi syksyllä ja tilanteessa jossa kuivumassa olevan betonilaatan 
ympäristön olosuhteista ei ole huolehdittu kuivumisen kannalta riittävästi. Muut lähtö-
tiedot ovat entisellään.  
= 17 x 1,0 x 1,7 x 1,0 x 1,0 x 1,4 
= 40,46 
≈ 40,5 viikkoa (kuivumisaika-arvio) 
 
Kuivumisolosuhteiden ollessa merkittävästi huonommat, kuivumisaika-arvio pitenee n. 
3,5 kuukautta. Tällaisella kuivumisajan pitenemisellä on jo merkittävät vaikutukset ra-
kentamisaikatauluun. Rakennustyömaalla olosuhteet eivät pysy useinkaan samanlaisina 




3.3.2 Massiivisen teräsbetonilaatan (välipohja) kuivumisaika-arvio 
 
Massiivisen paikalla valetun teräsbetonilaatan kuivumisaika-arvion laskentakaava (ku-
vio 9) eroaa hiukan maanvastaisen laatan laskentakaavasta. Paikalla valetulle tb-
rakenteelle  on oma peruskuivumiskäyrä (kuvio 10) sekä oma kerroin taulukko (kuvio 









KUVIO 10. Peruskuivumiskäyrä (Merikallio 2002) 
 
 
KUVIO 11. Muunnoskertoimet massiiviselle tb-laatalle (Merikallio 2002) 
 
Tässä laskentaesimerkissä käytämme rakenteena kahteen suuntaan kuivuvaa välipohja-
laattaa (kuvio 12).  Betonirakenteen kuivumisen arviointisyvyys (A) on kahteen suun-
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taan kuivuvassa rakenteessa 0,2 x rakenteen paksuus (d) ja yhteen suuntaan kuivuvassa 
rakenteessa 0,4 x rakenteen paksuus (d). 
 
 
KUVIO 12. Yhteen ja kahteen suuntaan kuivuva rakenne (Merikallio 2002) 
 
Kuivumisaika-arvion laskeminen massiiviselle paikalla valetulle teräsbetonilaatalle on 
hyvin samankaltainen kuin maanvastaisen laatan kuivumisaika-arvion laskeminen. Mo-




Lähtötiedot, 230 mm paksu välipohja, betoni K30 (C25/30, v/s=0,7), kastunut sateessa 
yli kaksi viikkoa, kuivatuksen alettua olosuhteet +18°C/50%RH. Tavoitekosteus 85 % 
RH. 
 
(Peruskuivumisaika 37 viikkoa) x (v/s –kerroin 1,0) x (kuivumissuuntakerroin 
1,0) x (paksuuskerroin 0,9) x (kastumisaikakerroin 1,5) x (olosuhdekerroin 0,9) 
= 37 x 1,0 x 1,0 x 0,9 x 1,5 x 0,9 
= 44,955 
≈ 45 viikkoa (kuivumisaika-arvio) 
 
Kuivumisaika-arvio kuulostaa melko pitkältä. Näin pitkän kuivumisajan sovittaminen 
rakentamisaikatauluun ei ole useinkaan realistista. Tällaisen arvion pohjalta onkin mah-
dollista tehdä muutoksia suunnitelmiin ja valita esimerkiksi betoniksi nopeammin kui-
vuva NP30 –betoni. Tarkastellaan vielä vertailun vuoksi kuinka kuivumisaika-arvio 




Olosuhteet pysyvät muuten samoina mutta betoni NP30 jonka vesisideainesuhde 
(v/s) on 0,5. Tavoitekosteus edelleen 85 % RH. (Peruskuivumisaika 37 viikkoa) x (v/s –
kerroin 0,5) x (kuivumissuuntakerroin 1,0) x (paksuuskerroin 0,9) x (kastumisaikaker-
roin 1,2) x (olosuhdekerroin 0,9) 
= 37 x 0,5 x 1,0 x 0,9 x 1,2 x 0,9 
= 17,982 
≈ 18 viikkoa (kuivumisaika-arvio) 
 
Kuivumisaika-arvioiden vertailussa huomaamme, että pelkästään betonilaadun vaihta-
misella pystymme nopeuttamaan kuivumisaikaa n. puoli vuotta. Nämä esimerkit osoit-
tavat, että jo suunnitteluvaiheessa ja aikatauluja laadittaessa on tärkeää miettiä ja varau-
tua betonirakenteen riittävään kuivumisaikaan. Kuivumista tulee seurata kuten myös 
ympäristön olosuhteita jotta varmistutaan siitä, että rakenteen kuivuminen etenee suun-
niteltujen aikataulujen mukaan. Olosuhteiden sekä kuivumisen tarkalla seurannalla ja 




4 BETONIRAKENTEEN PÄÄLLYSTETTÄVYYDEN ARVIOINTI 
 
 
Ennen betonirakenteen päällystämistä on varmistuttava siitä, että rakenne on riittävän 
kuiva päällystettäväksi. Tämä päällystettävyyden arvioiminen tehdään suorittamalla 
kattavasti kosteusmittauksia rakenteesta. Työmaaoloissa tyypillisin tapa tarkkojen kos-
teusmittauksien tekemiseen on ns. porareikämittaus. Pintakosteudenosoittimet eivät 
sovellu betonirakenteen päällystettävyyden arviointiin. Betonirakenteen kuivumista 
seuratessa mittauksia olisi hyvä tehdä säännöllisesti muutaman viikon välein. 
 
Kosteusmittausten avulla on tarkoitus varmistua siitä, että betonin kosteussisältö on 
riittävän alhainen sekä siitä ettei suhteellinen kosteus (RH) nouse päällysteen alla yli 
kriittisen arvon (Merikallio 2002, 23). Kosteus betonirakenteen sisällä saa olla hyvinkin 
korkea, kunhan välittömästi päällysteen alla kosteus ei nouse liian korkeaksi. Kosteuden 
poistuminen rakenteesta hidastuu päällystämisen jälkeen. Kosteuden poistumiseen vai-
kuttaa merkittävästi rakenteen vesihöyrynläpäisevyys. Rakenteen pintaosien ollessa 
riittävän kuivat (alle 75 % RH) ennen pinnoittamista kosteuden siirtyminen syvemmältä 
betonista on niin hidasta, että kosteus haihtuu vesihöyryä läpäisevän päällysteen läpi 
eikä keräänny sen alle aiheuttaen vaurioita. (Betonitekniikan oppikirja 2004, 435.) 
 
Kun betonirakenne kuivuu siihen muodostuu yleensä kosteusjakauma. Kosteusjakauma 
on useimmiten sellainen, että rakenteen pintaosat ovat kuivemmat ja mentäessä syvem-
mälle rakenteeseen kosteuspitoisuus kasvaa. Kahteen suuntaan kuivuvassa rakenteessa 
ylä- ja alapinnan kosteus voi olla hyvin lähellä toisiaan ennen pinnoittamista (kuvio 13). 
Kosteusjakauma voi olla erittäin jyrkkä. Esimerkiksi pinnan läheisyydessä (0-1 cm) 
suhteellinen kosteus voi olla 30 % RH, 2 cm syvyydellä RH voi olla 75 %, 5 cm syvyy-







KUVIO 13. Betonirakenteen kosteusjakaumia ennen ja jälkeen päällystämisen (Meri-
kallio 2002) 
 
Betonirakenteen kosteus mitataan usealta eri syvyydeltä, jotta saadaan muodostettua 
käsitys betonin kosteusjakaumasta. Mittaussyvyyksiä tulisi olla vähintään kaksi, mutta 
jos mahdollista niin useampia. Kosteusmittaussyvyydet perustuvat kokeelliseen tutki-
mukseen (Hedenblad, G. 1995), jonka mukaan tiiviin päällysteen alla kosteus nousee 
enimmillään siihen arvoon, mikä kahteen suuntaan kuivuvassa betonirakenteessa vallitsi 
ennen päällystämistä syvyydellä 0,2 x rakenteen paksuus. Vastaava syvyys yhteen suun-
taan kuivuvassa rakenteessa on 0,4 x rakenteen paksuus (kuvio 14). Päällystettävyyteen 
vaikuttaa myös pintaosien kosteus. Tämä vaikuttaa siten, että mitä kuivemmat rakenteen 
pintaosat ovat, sitä hitaampaa kosteuden siirtyminen kohti pintaa on. Kun betonin suh-
teellinen kosteus 2–3 cm:n syvyydellä on alle 75 %, voidaan rakenteen pintaosia pitää 
riittävän kuivana päällystämiselle. (Merikallio 2002, 23.) 
 
 
KUVIO 14. Kosteuden uudelleen jakautumiseen perustuvat mittaussyvyydet (Merikal-
lio 2002)  
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Betonilattiarakenteen mittaussyvyydet vaihtelevat. Mittaussyvyys määräytyy rakenteen 
paksuuden ja rakenneratkaisun mukaan. Edellä mainittujen arviointisyvyyksien lisäksi 
rakenteen kosteus tulisi mitata ennen päällystämistä rakenteen pinnasta (0–1 cm) sekä 
syvyydeltä 10–30 mm, missä suhteellisen kosteuden tulee olla pienempi kuin arvioin-
tisyvyydellä. Maksimisyvyytenä suhteellisen kosteuden mittaamiselle pidetään 70 mm. 
Erilaisten betonilattiarakenteiden mittaussyvyydet on esitetty kuviossa 15.  
 
 
KUVIO 15. Betonilattiarakenteen mittaussyvyydet (Merikallio, Niemi & Komonen 
2007) 
 
Arviointisyvyys (A) on rakenneratkaisusta ja rakenteen paksuudesta riippuvainen mitta-
ussyvyys, jossa päällystemateriaalin edellyttämä kriittinen suhteellisen kosteuden arvo 
(RH %) on alitettava. Kriittinen kosteusarvo on riippuvainen päällystykseen käytettä-
västä materiaalista (taulukko 1). Kriittinen kosteusarvo tarkoittaa arvoa (RH %) jonka 
alle betonilattiarakenteen tulee kuivua ennen päällysteen asennusta. Tämän lisäksi beto-









TAULUKKO 1. Eri päällystemateriaalien vaatimia alustabetonin suhteellisen kosteuden 






5 BETONIRAKENTEEN KOSTEUDEN MITTAUS 
 
 
Betonirakenteista tehtävillä erilaisilla kosteuden mittauksilla pyritään joko kartoitta-
maan kosteusvaurioituneita alueita ja niiden laajuutta tai pyritään selvittämään raken-
teen kosteusteknistä käyttäytymistä ja kosteusjakaumaa. Mittaustulokset auttavat arvi-
oimaan sitä kuinka paljon rakenteessa on ylimääräistä kosteutta ympäristöönsä nähden 
sekä onko rakenne päällystettävissä tai pinnoitettavissa ilman kosteusvaurioriskiä. Teh-
tyjen mittausten perusteella voidaan arvioida kosteusvaurion laajuutta ja syytä sekä 
mahdollista kuivatustarvetta. (Merikallio 2002, 11.) 
 
Kosteusmittaukset voidaan jakaa kolmenlaisiin mittauksiin, lähtötasomittauksiin, seu-
rantamittauksiin ja päällysteiden asennettavuusmittauksiin. Näiden lisäksi tulee suorit-
taa mittauksia sisäilmasta. Näin varmistutaan siitä että olosuhteet rakenteiden kuivumi-
selle ovat riittävän hyvät. Kun tarkasteltava rakenne ei pääse enää kastumaan, voidaan 
suorittaa lähtötasomittaukset. Tämä tapahtuu usein siinä vaiheessa kun rakennuksen 
vesikatto on asennettu ja aukot ummistettu. Ennen lähtötasomittauksia olisi suositelta-
vaa, että mitattavan tilan lopullinen tai tilapäinen lämmitysjärjestelmä olisi ollut käytös-
sä jonkin aikaa. Seurantamittauksille suositeltava väli olisi 2–4 viikkoa ja niillä varmis-
tetaan rakenteiden kuivumisen edistyminen ja työmaan aikataulussa pysyminen. Seuran-
tamittaustulosten perusteella voidaan tehdä tarvittaessa ratkaisuja esimerkiksi kuivu-
misolosuhteiden parantamiseksi tai kuivumisen edistymisen nopeuttamiseksi. Varsinai-
set päällystettävyysmittaukset tulisi suorittaa 0–2 viikkoa ennen rakenteiden vedeneris-
tämistä tai päällystämistä. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 85.) 
 
Betonin suhteellisen kosteuden mittaukset tehdään joko rakenteeseen poratusta reiästä 
tai rakenteesta otetuista materiaalinäytepaloista. Nämä mittausmenetelmät ovat ainetta 
rikkovia ja vaativat paljon aikaa, siksi mittauspisteiden lukumäärä on aina rajallinen. 
Vauriotutkimuksissa voidaan mittauskohdan valinnassa käyttää apuna esimerkiksi pin-
takosteusmittauksia. Pintakosteudenosoittimella tehtyjen mittausten perusteella ei saa 
koskaan tehdä päällystettävyyspäätöksiä. (Merikallio 2002, 11.) 
 
Betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittaaminen on vaativa tehtävä. Betonin omi-
naisuudet, olosuhteet mittauskohdassa sekä mittaustekniikka muodostavat yhdessä mo-
nia tekijöitä, jotka voivat johtaa virheelliseen mittaustulokseen. Rakenteesta otettujen 
30 
 
mittaustulosten perusteella tehdään usein hyvinkin suuria taloudellisia päätöksiä. Siksi 
luotettavan tuloksen saaminen on erittäin tärkeää. Mittaustyössä tulee noudattaa erityis-
tä huolellisuutta, se tulee suorittaa riittävällä tarkkuudella ja saatuja tuloksia tulee tulkita 
oikein. Kosteusmittaajalla tuleekin olla hyvät tiedot tulosten tulkintaan vaikuttavista 
tekijöistä, itse työn huolellisesta suorittamisesta ja tekniikoista sekä käyttämistään mit-





Rakenteiden kosteustilanteen selvittämiseksi rakennustyömailla on käytössä pääasiassa 
kahden tyyppisiä mittalaitteita. Pintakosteudenosoittimia (kuva 1) jotka ovat helppo-
käyttöisiä, mutta usein epäluotettavia ja tarkoitettu vain suuntaa antaviin mittauksiin 
sekä rakenteen suhteellisen kosteuden mittaamiseen tarkoitettuja mittalaitteita (kuva 2). 
Suhteellisen kosteuden mittaamiseen tarkoitetuissa laitteissa on tyypillisesti erillinen 




KUVA 1.  Gann Hydrotest LG2 mittari ja Gann B50 pinta-anturi 
 
Pintakosteudenosoittimia on useita eri tyyppisiä. Yhteistä niille kaikille on, että niiden 
toiminta perustuu mitattavan materiaalin vesipitoisuuden muuttuessa tapahtuviin mate-
riaalin sähköisten ominaisuuksien (sähkönjohtavuus, kapasitanssi, dielektrisyys) muu-
toksiin. Eri mittalaitteiden välillä saattaa olla suuriakin eroja. Tästä syystä mittalaittei-
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den toimintaperiaatteista sekä rakennusmateriaalien ominaisuuksien vaihtelusta johtuen 




KUVA 2.  Vaisala HM40 lukulaite ja HMP40S mittapäät tiivistettyinä porareikiin asen-
netuissa putkissa 
 
Suhteellisen kosteuden mittaamiseen betonirakenteesta löytyy mittalaitteita useilta eri 
valmistajilta. Yksi tunnetuimmista mittalaitevalmistajista on Vaisala oyj. Kuvassa 2 
oleva Vaisalan HM40 lukulaite ja HMP40S mittapäät ovat tarkkuutensa ja luotettavuu-




5.1.1 Kosteusmittausantureiden mittapäiden kalibrointi 
 
Kosteusmittaukseen käytettävät mittapäät tulee kalibroida säännöllisesti. Tyypillinen 
kalibrointiväli on yleensä yksi vuosi. Kalibrointi suoritetaan sekä pintakosteudenosoit-
timien mittapäille (esim. Gann B50) että erityisesti suhteellisen kosteuden mittaamiseen 
tarkoitetuille mittapäille, kuten Vaisala HMP40S. 
 
Varsinkin suhteellisen kosteuden mittausanturit joutuvat mittauksissa varsin vaihteleviin 
olosuhteisiin, millä on vaikutusta niiden tarkkuuteen. Mittauksissa antureihin tarttuvat 
mm. lika, pöly ja kemikaalit voivat muuttaa niiden tarkkuutta huomattavasti. Likaantu-
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minen vaikuttaa mittalaitteeseen siten, että se näyttää todellista alhaisempaa suhteellista 
kosteutta. Toisaalta, jos anturi joutuu kondenssitilaan tai kosketuksiin vapaan veden 
kanssa, mittalaite voi näyttää todellista korkeampia arvoja. Kalibroinnilla pystytään 
vaikuttamaan merkittävästi mittaustarkkuuteen. Kalibroinnilla tarkoitetaan tunnetun 
vertailukosteuden eli referenssin ja mittalaitteen näyttämän eroavaisuuden määrittämis-
tä. Referenssinä käytetään yleensä tunnettuja kylläisiä suolaliuoksia (kuvio 16). Laite-
valmistajat suosittelevat yleensä, että mittapäät kalibroidaan 1–2 kertaa vuodessa. Mit-
tausten lukumäärä ja se, mitä on mitattu vaikuttaa kuitenkin kalibroinnin tarpeeseen. 
Betonin kosteusmittauksia tehtäessä tulisi mittapäät kalibroida suosituksia useammin. 
(Merikallio 2002, 12.) 
 
 
KUVIO 16. Mittapäiden kalibrointi suolaliuoksissa (Merikallio 2002) 
 
Kalibroinnissa mittapäät asetetaan tunnettuun kosteuteen. Tämän jälkeen mittalaitteen 
näyttämää verrataan tähän tunnettuun arvoon. Kuviossa 16 esitetään  hyvin tyypillinen 
kalibrointijärjestely betonin kosteusmittauksissa käytettäville mittapäille, jolloin oleelli-
simmat vertailukosteudet ovat 75 % RH ja 97 % RH. Edellisten lisäksi kalibrointi teh-
dään usein lisäksi vertailukosteudessa 11 % RH. Mittalaitteiden mittaustarkkuus on ka-
libroinnin jälkeen yleensä alhaisissa kosteuksissa alle ±2 % ja korkeammissa kosteuk-
sissa alle ±3 %. Jos mittalaitteen mittapää on kalibroimaton, voi virhe olla jopa ±10 %-
yksikköä. (Merikallio 2002, 12–13.) Kuvassa 2 olevista mittapäistä (HMP40S) Vaisala 






Pintakosteusmittaus suoritetaan pintakosteudenosoittimella joita yleisesti kutsutaan pin-
takosteusmittareiksi. Mittareita on useita erilaisia ja usein valmistaja on ohjelmoinut 
näihin valmiiksi vertailuarvoja erityyppisille materiaaleille. Pintakosteusmittaus ei anna 
tarkkaa tietoa rakenteen kosteustilanteesta. Pintakosteusmittaus tehdään usein ns. refe-
renssikohtamenettelynä. Siinä pyritään löytämään rakenteesta mahdollisimman kuiva 
kohta ja saatuja lukemia verrataan muualta rakenteesta saatuihin lukuihin. Pintakos-
teusmittausta käytetään usein esimerkiksi kosteusvauriokohteissa kosteusjakaumakartan 
tekoon. Tällöin pintakosteudenosoittimella kartoitetaan mahdollisesti vaurioitunutta 
aluetta. 
 
Pintakosteusmitattavissa tutkimuskohteissa mittaukset tulee tehdä mahdollisimman jär-
jestelmällisesti. Mittauskohdat ja niistä saadut lukemat kirjataan muistiin ja tuloksista 
tehdään ns. kosteusjakaumakartta. Kosteusjakaumakarttaa käytetään vaurion syyn ja 
laajuuden selvittämisessä. Saatuja mittaustuloksia tarkastellaan ja arvioidaan voidaanko 
ko. tulokset selittää rakennusfysikaalisin perustein. Pintakosteusmittauksen tuloksia 
tarkastellessa tulee ottaa huomioon niiden suuntaa antavuus. Yksittäisten mittaustulos-
ten perusteella on mahdollista tehdä merkittäviäkin virhearvioita, koska pintakosteus-
mittareilla ei pystytä saamaan luotettavaa tietoa materiaalien absoluuttisesta kosteussi-
sällöstä. Siksi pintakosteusmittauksella saadut tulokset tulee aina varmistaa muilla kos-
teusmittausmenetelmillä. (Kettunen 2016, 8.) 
 
Arvioitaessa betonirakenteen kosteustilaa sähköisillä menetelmillä, kuten pintakosteu-
denosoittimella, suurin ongelma on se, että kosteuden lisäksi betonin ominaisuudet 
(mm. sementtimäärä, hydratoitumisaste, alkalisuus ja lisäaineet) voivat vaikuttaa beto-
nin sähköisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi jos kahden betonin suhteellinen kosteus on 
sama, mutta vesi-sideainesuhde eri, voi pintakosteusmittaus antaa korkeampia kosteus-
lukemia suuremman sementtimäärän sisältävästä betonista. Lisäksi betonissa olevat 
raudoitteet, putket ja johdot voivat vaikuttaa virheellisesti lukemiin. Muita häiriötekijöi-
tä pintakosteusmittauksessa on mm. mittaajan tapa käsitellä laitetta, pinnan epätasaisuus 
ja laitteiden toimintahäiriöt. Pintakosteusmittarin lukemaan voi vaikuttaa mm. se kuinka 
läheltä itse mittapäätä mittaaja pitää kiinni. Tällä otekohdalla on yllättävän suuri vaiku-
tus mittaustulokseen kuten myös mittapään asennolla mittaushetkellä. Edellä mainituista 
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tekijöistä johtuen pintakosteusmittauksia ei suositella päällystyskelpoisuuden määrittä-





Yleisin menetelmä betonirakenteen kosteuden tarkkaan määrittämiseen on betoniraken-
teen suhteellisen kosteuden (RH) mittaus porareiästä. Suhteellisen kosteuden mittaus 
edellyttää mittaajalta erityistä huolellisuutta ja ammattitaitoa (esim. sertifioitu rakentei-
den kosteuden mittaaja). Tulosten tulkinnassa tulee ottaa huomioon useita mittauksen 
luotettavuuteen liittyviä epävarmuustekijöitä joita käsitellään tarkemmin tämän opin-
näytetyön kappaleessa 5.6. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 82.) 
 
Porareikämittaus tehdään yleensä betoniin poratusta reiästä, jossa kosteus tietyn ajan 
kuluessa porauksesta asettuu tasapainoon ympäristönsä kanssa. Mittausreiän syvyys 
määräytyy sen mukaan millainen rakenne on kyseessä ja miltä syvyydeltä mittaustulos 
halutaan. Päällystettävyysmittauksissa mittaussyvyyteen vaikuttaa rakenteen paksuus ja 
kerroksellisuus. Kuviossa 15 on havainnollistettu mittaussyvyyksiä erilaisissa rakenne-
ratkaisuissa. (Merikallio 2002, 13.) 
 
Betonin suhteellisen kosteuden mittaus porareikämenetelmällä on soveltuva silloin kun 
betonin lämpötila (T) on +15– +25°C. Mittaustarkkuus on sitä parempi mitä pienempi 
on yläpuolisen ilman ja betonilattian välinen lämpötilaero. Betonirakenteen pinnalla 
olevan ilman ja rakenteessa olevan mittapään välinen lämpötilaero ei saa olla yli 2°C. 
Mittaustulosten luotettavuuden kannalta rakenteen ja sitä ympäröivän ilman lämpötilan 
olisi hyvä olla lähellä lopullista käyttölämpötilaansa. Jos mittauksia tehdään lattialäm-
mityksen vaikutusalueella, katkaistaan lattialämmitys pois päältä viimeistään viikkoa 
ennen mittaushetkeä. (RT 14-10984, 3.) 
 
 
5.3.1 Reikien poraus ja puhdistus 
 
Reikien poraus tehdään kuivamenetelmällä ja reiät porataan tarkoitukseen soveltuvalla 
pienellä poravasaralla. Porareiän halkaisijan tulee olla vähintään muutaman millimetrin 
mittapään halkaisijaa suurempi. Mittapäätyyppejä on useita eri laitevalmistajilla. 
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Useimmat niistä (esim. Vaisala HMP40S, HMP110, Testo 615) edellyttävät ø16 mm 
reikää. (Merikallio 2002, 13.) 
 
Mittauspisteet tulee valita tarkoin ja huolella. Mittausreikä ei saa rikkoa rakennetta si-
ten, että rakenne myöhemmin vaurioituu. Jos mittausreikä on tehty vesieristeen tai höy-
rynsulun läpi, eikä sitä mittauksen jälkeen paikata huolellisesti, on mahdollista, että se 
aiheuttaa suuriakin vahinkoja. Poratessa mittausreikiä, tulee erityisesti varoa sähkö- ja 
vesiputkia. Sähkö- ja vesikiertolämmitysputkien paikallistamisessa ennen mittausreikien 




KUVA 3. Porareiän poraus ja huolellinen imurointi 
 
Porauksesta syntyy porauspölyä joka on puhdistettava erittäin huolellisesti pois poraus 
reiästä. Puhdistus onnistuu parhaiten imurilla tai paineilmalla. Kuvassa 3 on esillä pora-
reiän teon vaiheet. Reiän poraamisesta syntyvä pöly on hyvä imuroida ensin imurin put-
kisuulakkeella ja tämän jälkeen vielä erikseen pienemmällä porausreikään mahtuvalla 
letkulla. Näin varmistetaan että reikään ei jäisi yhtään porauspölyä. Puhdistamattomasta 
reiästä saadaan yleensä mittauksissa liian korkeita suhteellisen kosteuden arvoja. (Meri-





5.3.2 Mittausreikien tiivistys ja suojaus 
 
Reikien porauksen ja huolellisen puhdistamisen jälkeen reikä täytyy tiivistää. Halutessa 
mittaustulos tietyltä syvyydeltä (erityisesti päällystettävyysmittauksissa), reiän tiivistys 
tulee tehdä sekä sivuilta että päältä käyttämällä reiässä putkea. Tulokseksi saatava kos-
teus on tällöin se, mikä vallitsee reiän pohjalla eli halutulla mittaussyvyydellä. (Merikal-




KUVA 4. Mittausreiän tiivistys asennusputkella ja höyrytiiviillä kitillä 
 
Mittausreiän tiivistäminen voidaan tehdä laitevalmistajan valmistamia asennusputkia 
(esim. Vaisalan 19266HM asennusputki) käyttäen kuten kuvassa 4 tai vaihtoehtoisesti 
käytetään tiivistämiseen esimerkiksi sähköputkea. Sivuiltaan riittävän tiivis mittausreikä 
saadaan laittamalla ø16 mm:n sähköputki 16 mm:n reikään. Mittausputken ja betonin 
rajapinta tulee myös tiivistää vesihöyryntiiviillä kitillä, kuten esim. Würth oy:n musta 
Tiivistyskittinauha (kuva 4). Ennen putken yläpään tiivistämistä on hyvä vielä imuroida 
asennusputki sisältä, jotta putkeen ei jäisi mittaustulosta häiritsevää porauspölyä. Putken 
yläpään tiivistämiseen on tarjolla laitevalmistajien kumitulppia, mutta vesihöyryntiiviin 
kitin käyttäminen on tässäkin suositellumpaa. Usein putkenpään tai –juuren tiivistämi-
seen näkee käytettävän esimerkiksi ilmastointiteippiä, joka ei ole riittävän tiivistä. (Me-





KUVIO 17. Erilaisia tiivistystapoja ja tasaantumisaikoja (Merikallio 2009) 
 
Mittausreiän tiivistäminen vaikuttaa merkittävästi mittaustulokseen. Kuviossa 17 on 
esitetty muutamia erilaisia tiivistystapoja ja eripituisia tasaantumisaikoja ennen mittaus-
ta sekä niiden vaikutuksia mittaustulokseen. Puutteellinen tiivistys johtaa yleensä liian 
alhaisiin arvoihin. Esim. tiivistämällä reikä betonin pinnasta vain ilmastointiteipillä, 
voidaan saada jopa yli 10 %-yksikköä liian alhaisia kosteusarvoja, kuten yllä olevassa 
kuviossa. Mittausreikä tulee siis tiivistää huolellisesti sekä sivuilta asennusputkella että 
putken juuresta ja päästä höyrytiiviillä kitillä. Tämän jälkeen mittausreiän annetaan ta-
saantua ennen mittausta. 
 
 
5.3.3 Mittausreiän tasaantuminen 
 
Kun mittausreikä on saatu porattua, puhdistettua ja tiivistettyä huolellisesti, sen tulee 
antaa tasaantua vähintään kolme vuorokautta. Ohjeista riippuen tasaantumisajaksi suosi-
tellaan 3–7 vuorokautta. Tasaantumisajan tarkoitus on, että porareikä saavuttaa tasapai-
nokosteutensa eikä porauksen (betonin lämpötilaa nostava) vaikutus enää näy mittaustu-
loksissa. 
 
Mittausreiän poraaminen vaikuttaa betoniin siten, että betonin lämpötila nousee poratun 
reiän ympäristössä sekä samalla betonin huokosilman suhteellinen kosteus nousee (Me-
rikallio, 2009). Pastrav (1990) tutki kosteuden- ja lämpötilan mittausta betonista pora-
tuista rei’istä. Hän havaitsi, että lämpötila- ja kosteusmittaustulokset ovat virheellisiä 
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jos mittaus aloitetaan heti porauksen jälkeen. Virheet mittauksissa voivat olla lämpöti-
lan osalta 2–3°C mitattaessa ensimmäisen tunnin jälkeen porauksesta ja kosteuden  osal-
ta 10–20 % RH mitattaessa ensimmäisen vuorokauden aikana porauksesta. Hänen ha-
vaintojensa mukaan lämpötila palautuu porausta edeltävälle tasolle muutamassa tunnis-
sa, kun taas porauksen aiheuttaman suhteellisen kosteuden nousun palautuminen lähtö-
tasolle voi kestää useita päiviä. (Pastrav 1990, 107–112.) 
 
Porauksen vaikutus betoniin on erilainen betonin ollessa kostea kuin betonin ollessa 
kuiva. Betonin ollessa hyvin kosteaa, ei suhteellinen kosteus porareiässä juurikaan voi 
nousta porauksen vaikutuksesta. Porauksen vaikutus taas kuivaan betoniin on sitä suu-
rempi mitä kuivempaa betoni on. Poratessa mittausreikää hyvin kuivaan betoniin, voi 
porauksen vaikutus olla jopa 15–20 %-yksikköä. Porauksen kosteusarvoja nostattava 
vaikutus on riippuvainen mm. betonin kosteudesta, betonilaadusta, poraussyvyydestä ja 
porauspölyn imuroinnin huolellisuudesta. Mittausreiän valmistelulla on siis merkittävä 
vaikutus suhteellisen kosteuden mittaustulokseen ja se vaatiikin erityistä tarkkuutta ja 
huolellisuutta. (Merikallio 2009, 92.) 
 
 
5.3.4 Mittapäiden asennus 
 
Ennen mittausta ja mittapään asentamista asennusputkeen tarkistetaan, että mittapää on 
kalibroitu ja toimintakuntoinen. Mittapään tulee antaa tasaantua mittauspistettä ympä-
röiviin olosuhteisiin (lämpötila ja RH) ennen asennusta. Jos esimerkiksi mittapää on 
päässyt kuljetuksen aikana kylmenemään ja on selvästi mitattavaa rakennetta kylmempi 
kun se laitetaan mittausreikään, kosteus voi tiivistyä anturiin ja mittaus epäonnistuu. 
(Merikallio 2002, 15.) 
 
Mittapää on mahdollista asentaa mittausreikään heti reiän porauksen, puhdistuksen ja 
tiivistämisen jälkeen. Tällöin se saa tasaantua reiässä vaaditun tasaantumisajan (vähin-







KUVA 5. Mittapäät asennettuina asennusputkiin. Mittapään johdon ja putken väli tiivis-
tetty huolellisesti vesihöyryntiiviillä kitillä. 
 
Mittapään asennus tapahtuu siten, että asennusputken pään vesihöyryntiivis kitti aukais-
taan ja mittapää asennetaan asennusputkeen välittömästi kitin aukaisun jälkeen. Kun 
mittapää on putkessa, mittapään johdon ja putken väli tiivistetään huolellisesti vesi-
höyryntiiviillä kitillä (kuva 5). Tämän jälkeen mittapään annetaan tasaantua reiässä lai-
tevalmistajan ohjeistaman ajan (esim. Vaisala HMP40S tasaantumisaika min. 1h). No-
peimminkin tasaantuvat mittapäät vaativat yleensä vähintään tunnin tasaantumisajan 
ennen mittaustulosten lukemista.  
 
 
5.3.5 Mittaustulosten lukeminen ja kirjaaminen 
 
Riittävän pitkän tasaantumisajan jälkeen mittapää kiinnitetään näyttölaitteeseen (kuva 
6). Tulokset luetaan näyttölaitteesta ja kirjataan ylös (taulukko 2). Mittaustulosten ja 
mittauskohdan ympäristön mittaushetkellä vallitsevien olosuhteiden dokumentointi on 





KUVA 6. Mittaustulosten lukeminen 
Mittauksesta kirjataan ylös mittauspöytäkirjaan 
- mittapään numero 
- mittauspisteen sijainti (numero) 
- mittaussyvyys 
- huoneilman lämpötila 
- huoneilman suhteellinen kosteus 
- lämpötila mittausputkessa 
- suhteellinen kosteus mittausputkessa 
- mittauspisteiden absoluuttinen kosteus 
Näitä tietoja hyödynnetään mittausraportin laatimisessa ja tehtäessä mittaustarkkuustar-
kastelua. (RT 14-10984, 6.) 
 
TAULUKKO 2. Tulokset kirjattuina mittauspöytäkirjaa varten. 
Mittauskohta Mittaussyvyys Mittapään 
nro. 
T (°C) RH (%) Abs 
(g/m3) 
 sisäilma 5 17,5 37,2 5,78 
5 50 mm 1 17,3 78,9 11,64 
6 20 mm 3 17,2 72,2 10,60 
 
 
5.4 Lämpötilan vaikutus betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittaamisessa 
 
Lämpötila vaikuttaa merkittävästi suhteellisen kosteuden mittaamiseen. Mittaushetkellä 
rakenteen lämpötilan tulisi olla väliltä +15…+25°C. Se voi aiheuttaa merkittäviä mitta-
usvirheitä jos kosteusmittauksia tehdään rakenteen lopullisesta käyttölämpötilasta 
(yleensä n. +20°C) poikkeavissa lämpötiloissa. Rakenteen lämpötilan ollessa mittaus-
hetkellä alle 20°C:sta kosteusarvot ovat yleensä todellista alhaisempia ja vastaavasti yli 
20°C:sta lämpötilassa kosteusarvot ovat yleensä todellista korkeampia. Mittaushetken 
lämpötilan aiheuttama virhe suhteellisen kosteuden arvoon on yleensä ± 0–5 %-
yksikköä jos lämpötila poikkeaa +20°C:sta enintään ± 5°C. (Merikallio 2002, 16.) 
 
Mittaustulosten perusteella voidaan tehdä virheellisiä johtopäätöksiä päällystettävyyttä 
arvioitaessa, jos kosteusmittaustuloksia tulkitaan vain suhteellisen kosteuden arvon pe-
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rusteella huomioimatta lainkaan lämpötilaa. Esimerkiksi rakenne voidaan todeta pääl-
lystyskelpoiseksi (esim. muovimatolla) jos betonilattiarakenteen lämpötila on mittaus-
hetkellä +18°C ja suhteellisen kosteuden arvo 85 % arviointisyvyydeltä (A). Jos raken-
teen lämpötila nousee huomattavasti päällystämisen jälkeen, esimerkiksi +25°C:een, 
suhteellinen kosteus muovimaton alla voi nousta kriittisen korkeaksi. (Merikallio 2009, 
95.) 
 
Mittapään ja betonin välinen lämpötilaero voi myös aiheuttaa merkittävän mittausvir-
heen. Käytännössä 1°C asteen lämpötilaero betonin ja anturin välillä voi aiheuttaa 5 %-
yksikön virheen suhteellisen kosteuden lukemassa. Tällaisen lämpötilaeron voi aiheut-
taa mm. ulko-oven tai ikkunan avaus mittauksen aikana, auringon säteily anturin var-
teen tai mittaaminen lämmöneristeen läpi. Mittapään ollessa lämpimämpi kuin mitattava 
materiaali, tulokseksi saadaan todellista pienempiä arvo. Jos taas mittapää on kylmempi 
kuin mitattava materiaali, tulokseksi saadaan todellista korkeampia suhteellisen kosteu-
den arvoja. Mittauksen aikana tulee huolehtia, että lämpötila ei mittauspisteen ympäris-
tössä muutu. Jos mittauspiste sijaitsee paikassa jossa lämpötilaa ei pystytä hallitsemaan, 
esimerkiksi työmaalla käytävällä tai kulkuväylällä jonka läheisyydessä on ulko-ovi, 





Näytepalamenetelmä on huomattavasti nopeampi ja luotettavampi menetelmä betonira-
kenteen suhteellisen kosteuden määrittämiseksi kuin porareikämenetelmä. Menetelmä 
soveltuu käytettäväksi silloin kun mittaustulos halutaan nopeasti sekä tilanteissa joissa 
mittauskohdan olosuhteet ovat epävakaat tai betonin lämpötila on porareikämittaukselle 
liian alhainen tai liian korkea. (Merikallio 2002, 17.) 
 
Näytepalamittauksessa mittauskohdan valinta ja mittaussyvyys määritellään kuten pora-
reikämittauksessakin. Näytepalamittauksen etuna on se, että se voidaan tehdä lähes 
minkä lämpöisestä betonista tahansa ja missä ilmankosteudessa tahansa. Näytepalat 





Näytepalojen ottamista varten tehdään betonilattiaan kuoppa. Se voidaan tehdä poraa-
malla rinki esim. 10–16 millimetrin poranterällä, piikkaamalla tai ns. kuivaporauskruu-
nulla jonka halkaisija on 50–100 mm. Kuopan pohjan tulisi olla suora ja n. 5 mm ylem-
pänä kuin haluttu mittaussyvyys. Kuopan pohjalta irrotetaan betonikappaleita piikkaa-
malla esim. taltalla tai lyöntimeisselillä. Näytepalojen koon tulee olla suurempia kuin 5 
mm x 5 mm x 5mm. Betoninäytteet (ei betonipölyä tai suuria runkoainerakeita) laitetaan 
välittömästi koeputkeen (siten, että murusten määrä on n. 1/3 koeputken tilavuudesta) 
yhdessä suhteellisen kosteuden mittapään kanssa. Tämän jälkeen koeputken suun ja 
mittapään johdon väli tiivistetään huolellisesti vesihöyryntiiviillä kitillä. Näytteitä ote-
taan kaksi koeputkellista kustakin mittaussyvyydestä. (Niemi 2010, 421.) 
 
Koeputkien ja mittapäiden tulee tasaantua ennen mittausta. Yleensä putket siirretään 
tasaantumaan vakiolämpötilaan (+20°C). Koeputkia tulee suojella lämpötilamuutoksilta 
tasaantumisen aikana. Kuljetuksen ajaksi ne voidaan laittaa suojaan esimerkiksi lämpö-
laukkuun tai vastaavaan. Tasaantumisaika on mittapään tasaantumisnopeudesta riippu-
vainen, yleensä n. 5-10 tuntia näytteen ottamisesta. (Niemi 2010, 421.) 
 
 
KUVIO 18. Näytepalamenetelmän periaate (RT 14-10984) 
 
Riittävän tasaantumisajan jälkeen mittapään anturi kiinnitetään näyttölaitteeseen ja mit-
taustulokset kirjataan ylös. Myös näytepalamenetelmää käytettäessä on tärkeää kirjata 
ylös vallitsevat mittausolosuhteet. Tarkka dokumentointi on edellytys mittaustarkkuu-
den arviointia tehtäessä. Jos samalta syvyydeltä otettujen rinnakkaisten koeputkien vä-
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lillä on mittaustuloksessa eroa enemmän kuin ± 3 % RH, on mittaus uusittava. (RT 14-
10984, 8.) 
 
Mittauksesta kirjataan ylös mittauspöytäkirjaan 
- mittapään numero 
- mittauspisteen sijainti 
- koeputkeen asennetun näytteen mittaussyvyys 
- huoneilman lämpötila 
- huoneilman suhteellinen kosteus 
- koeputken ilmatilaan tasaantunut kosteus RH 
- koeputken ilmatilaan tasaantunut lämpötila T 
- lukemienottoajankohta 
Mittausraporttia laadittaessa hyödynnetään tarkkaa mittauksen dokumentaatiota ja pys-
tytään tekemään luotettavaa mittaustarkkuuden arviointia. (RT 14-10984, 8.) 
 
 
5.6 Kosteusmittaustulosten raportointi 
 
Kosteusmittaustulosten raportointi tulee tehdä huolellisesti, jotta raportin lukija voi tar-
kastella ja arvioida mittausten laatua ja toistettavuutta. Jos mittaustulos annetaan ilman 
selvitystä mittauksen luotettavuudesta voidaan sitä pitää merkityksettömänä. Kosteus-
mittaajalla tulee olla riittävä kyky arvioida mittausepävarmuutta. (Merikallio 2009, 98.) 
 
Kosteusmittausraportissa mittaustulokset tulee esittää selkeästi siten, että lukija ymmär-
tää millä menetelmällä, miltä syvyydeltä, millaisesta rakenteesta ja milloin mittaus on 
suoritettu. Raportista tulisi myös ilmetä ulko- ja sisäilman olosuhdemittaustulokset, 
koska ne muodostavat reunaehdot mittaustarkkuustarkastelulle ja rakenteiden toiminnan 
analysoimiselle.  Kosteusmittaus itsessään on vain apuväline, jonka avulla saatuja tu-
loksia analysoimalla pyritään tekemään johtopäätöksiä esimerkiksi betonilattian päällys-
tettävyyskelpoisuudesta. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 89.) 
 
Kosteusmittausraportissa tulee esittää 
- mittauskohdetiedot (osoite, yhteyshenkilö yhteystietoineen) 
- mittaajan yhteystiedot 
- kohteen kuvaus (huoneisto/tila, rakenneratkaisu, betonilaatu, valupäivä jne.) 
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- piirros mittauskohdasta (mittauspisteiden sijainti pohjakuviin) 
- käytetyt mittalaitteet (mittalaitetyyppi, mittapään numero, kalibrointiajankohta) 
- mittausmenetelmän kuvaus (porauspäivä, mittapäiden asennushetki, tasaantu-
misajat, lukemien ottohetki) 
- sisä- ja ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 
- mittaussyvyydet 
- mittaustulokset (suhteellinen kosteus, lämpötila ja tarvittaessa niiden perusteella 
laskettava vesihöyrynsisältö) 
- mittaustarkkuustarkastelu (mittaukseen liittyvät virhe/epävarmuustekijät) 
- tulosten tulkinta 
- johtopäätökset 
 
Kosteusmittausraportin tekemiseen löytyy erilaisia malleja mm. internetistä. Edellä 
mainittuun listaukseen pohjautuen olen tehnyt oman raporttipohjan kosteusmittaus-
ten raportointiin (liite 1). Raporttipohjan voi kukin mittaaja tai yritys tehdä oman 
näköisekseen, kunhan kaikki oleellinen tieto mittaukseen liittyen on raportista ym-





Kun rakenteen suhteellinen kosteus on mitattu joko porareikä- tai näytepalamenetelmäl-
lä tulee saaduille tuloksille suorittaa mittaustarkkuustarkastelu. Päällystettävyyttä arvi-
oitaessa, betonirakenteiden kosteusmittauksilta ja mittausraporteilta edellytetään luotet-
tavuutta. Mittaus ja mittaustulokset tulee olla määriteltävissä sekä vertailtavissa. Kaik-
kiin mittauksiin liittyy useita virhemahdollisuuksia, siksi luotettava kosteusmittaus ei 
tarkoita täysin virheetöntä mittausta. (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 88.) 
 
Mittausepävarmuutta aiheuttavat useat muuttujat (kuvio 19). Kosteusmittauksen luotet-
tavuus ei ole sen virheettömyydessä, vaan mittaajan kyvyssä ymmärtää ja esittää mitta-
uksen virhemahdollisuudet sekä epävarmuustekijät (Kettunen 2016, 38). Mittaustark-
kuuteen epävarmuutta aiheuttavat mm. mittausmenetelmä (porareiän teko, mittausaika, 
tasaantumisajat jne.), mittalaitteen ominaisuudet (kalibrointi, puhtaus, nopeus, huolto-
toimenpiteet), ympäristö (kosteus- ja lämpötilaerot sekä niiden mahdollinen muuttumi-
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nen mittauksen aikana) sekä mittaaja itse (ammattitaito, mittaustulosten tulkinta, ennak-
koasenteet ja toiveet). (Merikallio, Niemi & Komonen 2007, 88) 
 
 
KUVIO 19. Porareikämittauksen epävarmuustekijöiden vaikutus mittausvirheeseen (RT 
14-10984) 
 
Mittausepävarmuustekijät ja niiden suuruus tulisi aina ilmoittaa mittauspöytäkirjassa tai 
-raportissa. Jos mittaustarkkuustarkastelua ei ole suoritettu ja mittaustuloksen tulkitsijal-
la ei ole tarpeeksi tietoa mittaukseen liittyvistä olosuhteista ja tekijöistä, hän saattaa 
tehdä vääriä johtopäätöksiä pelkkien mittalaitteen ilmoittamien lukemien pohjalta. Käy-
tännössä mittaustulos on täysin merkityksetön, jollei mittaustuloksen tulkitsijalla ole 
käsitystä sen luotettavuudesta eli mittausepävarmuudesta. (Merikallio 2009, 77.) 
 
 
5.8 Kosteusmittaustulosten tulkinta 
 
Kosteusmittauksen tuloksia tarkastelee ja tulkitsee ensimmäiseksi mittaaja ja myöhem-
mässä vaiheessa esim. mittauksen tilaaja, rakennuttaja tai rakenteen päällystettävyys-
kelpoisuudesta vastaava henkilö. Siksi kosteusmittausraporteilta edellytetään luotetta-
vuutta ja tarkkuutta. Raportista tulee käydä ilmi kaikki oleellinen tieto, jotta mittaustu-




Betonirakenteiden kosteusmittaustulosten perusteella tehdään päätöksiä mm. päällystä-
misajankohdan ja kuivatustarpeen suhteen sekä päätetään purku-, kuivaus- ja korjaus-
toimenpiteiden laajuudesta. Nämä päätökset ovat usein taloudellisesti merkittäviä ja 
niillä voi olla hyvinkin kauaskantoisia seurauksia. (Merikallio 2002, 28.) 
 
Lämpötilan vaikutusta betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittauksessa ei voi pai-
nottaa liikaa. Rakenteen ja ympäristön lämpötila vaikuttaa merkittävästi betonirakenteen 
kosteustekniseen käyttäytymiseen sekä ennen päällystämistä että päällystämisen jäl-
keen. Jotta lämpötilan vaikutusta mittaustulokseen pystyttään arvioimaan, tulee mittaus-
raportista ilmetä sekä rakenteen että ympäristön lämpötila. Yleisimmin ja suurimmat 
virheet mittaustuloksiin aiheuttavat betonin ja ympäristön lämpötilamuutokset sekä mi-
tattavan rakenteen joko alhainen tai liian korkea lämpötila. Kuviossa 19 näytetään täl-
laisten mittausvirheiden virhemahdollisuudeksi jopa ±10–15 % RH. Mitattavan betoni-
rakenteen ja ympäristön välinen lämpötilaero ei saa olla enempää kuin ±2°C jotta mitta-
ustuloksia voidaan vielä tulkita luotettavasti. 
 
Mittaustuloksia tulkittaessa tulee erityisesti huomioida betonin ja ympäristön lämpötila, 
mittaussyvyys, porareiän ja mittapään tasaantumisajat, porareiän kunnollinen tiivistämi-
nen sekä mittalaitteen kalibrointiajankohta. Lämpötila on näistä suurin potentiaalinen 
virheen aiheuttaja. Mittaajan tulee ymmärtää minkä suuntaisia sekä suuruisia virheitä 
lämpötila voi aiheuttaa. Jos mitattava betonirakenne on mittaushetkellä kylmempi kuin 
se tulee olemaan päällystämisen jälkeen, saadaan tällaisessa tapauksessa yleensä alhai-
sempia suhteellisen kosteuden arvoja kuin samasta rakenteesta lämpötilan noustessa. 
Ilmiö on siis päinvastainen kuin ilman suhteellisessa kosteudessa. Lämpötilan muuttu-
minen mittaamisen aikana voi myös aiheuttaa merkittävän virheen. Yleinen tilanne on 
esimerkiksi sellainen, että mitattavaan tilaan pääsee kylmää ilmaa mittauksen aikana 
avatusta ovesta tai ikkunasta. Tällöin kylmä ilma jäähdyttää mittausputkessa olevaa 
mittapäätä. Mittapään ollessa kylmempi kuin mitattava materiaali saadaan tulokseksi 
korkeampia suhteellisen kosteuden arvoja. Jo 1°C asteen lämpötilaero materiaalin ja 
anturin välillä voi aiheuttaa jopa viiden prosenttiyksikön suuruisen virheen. (Merikallio 
2018.) 
 
Virheellinen mittaussyvyys voi puolestaan aiheuttaa mittausvirhettä ±10 %-yksikköä. 
Mittaajan tulee selvittää mittauskohteen rakenne ja paksuus, jotta hän pystyy määrittä-
mään oikeat mittaussyvyydet kulloisellekin rakenteelle. Porareiän tasaantumisajaksi 
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suositellaan kolmea vuorokautta. Tällöin poraamisen vaikutus mittaustulokseen on pois-
tunut. Mittaamalla esimerkiksi noin tunnin kulutta reiän poraamisesta voidaan saada 
jopa +10 %-yksikköä korkeampia RH lukemia, kuin 72h tasaantuneesta porareiästä. 
Mittapään tasaantumisaika mittausputkessa on minimissään yksi tunti. Jos tuloksia lue-
taan hyvin pian mittapään asentamisen jälkeen, voi mittaustuloksissa olla virhettä 
enimmillään jopa -15 %-yksikköä todelliseen kosteuteen nähden. Kalibroimaton mitta-
pää voi näyttää alun alkaen liikaa tai liian vähän. Mittapäiden kalibrointi tulisi suorittaa 
niiden käytön mukaan, mutta vähintäänkin kerran vuodessa. Tuloksia tulkitessa on tär-
keää, että mittapään kalibrointiajankohta on ilmoitettu. Tällöin on mahdollista arvioida 
sen vaikutusta mittaustulokseen. Porareiän mittausputken oikeaoppinen tiivistäminen 
pienentää mittausvirhettä. Jos mittausputki on tiivistetty joko teipillä tai höyrytiiviillä 
kitillä ja se on tasaantunut kolme vuorokautta, voi eroa mittaustulokseen tulla jopa -7 
%-yksikköä siten, että teipillä tiivistetystä mittaputkesta saadaan todellista pienempiä 
arvoja. 
 
Kosteusmittaustuloksia tulkittaessa on siis otettava huomioon useita eri muuttujia. Mit-
tauspöytäkirjaa tai kosteusmittausraporttia laadittaessa tuleekin kirjata ylös kaikki oleel-
linen tieto mittauskohteesta ja tuloksista, jotta mittausepävarmuustekijät ovat tiedossa ja 
saatuja tuloksia voidaan tulkita. Mittaustulos on kuitenkin vain arvio mittauskohteessa 
vallitsevasta todellisesta kosteudesta mittaushetkellä. Virheellinen mittaustulos voi joh-
taa siihen, että betonirakenne päällystetään liian aikaisin, jolloin seurauksena voi olla 
päällysteen vaurioituminen sekä siitä johtuva terveyshaitta. Virheellinen mittaustulos 
voi myös johtaa päällystämisajankohdan viivästymiseen aiheuttaen viivettä aikataului-
hin sekä lisäkustannuksia tai rakenteen turhaan tehostettuun kuivattamiseen joka sekin 
aiheuttaa lisäkustannuksia. (Merikallio 2018.) 
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6 OHJE KOSTEUSMITTAUKSEEN JA TULOSTEN TULKINTAAN 
 
 
6.1 Kosteusmittausohjeen tavoite 
 
Tämän opinnäytetyön osana on tarkoitus tuottaa tiivistetty ohje suhteellisen kosteuden 
mittaamiseen työmailla sekä ohje tulosten tulkitsemiseen ja dokumentointiin. Tämän 
työn on minulta tilannut työnantajani Pirkanmaan Mestari-Rakentajat oy. Ohjeen olisi 
tarkoitus olla mahdollisimman selkeä, ytimekkäästi tiivistetty paketti josta löytyy ohjeet 
porareikämittauksien tekemiseen työmailla oikeaoppisesti ja oikeilta mittaussyvyyksiltä 
sekä ohjeita tulosten tulkintaan. Ohjeen tarkoituksena on toimia tarvittaessa muistin 
tukena kun työmaalla tehdään kosteusmittauksia ja antaa eväitä mittausepävarmuuden 
ymmärtämiseen ja tulosten tulkintaan.  
 
Kosteusmittauksia, varsinkin rakenteen kuivumisen seurantamittauksia ja päällystettä-
vyyden arvioinnin mittauksia, tekevät usein työmaan työnjohtajat. Kaikille kosteuksien 
mittaaminen ei ole tuttua ja rutiininomaista; tällä ohjeella pyritään tarjoamaan tukea 
tähän, jotta virheellisiltä mittaustuloksilta tai tulkinnoilta vältyttäisiin.  
 
Betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittaaminen porareikämenetelmällä on moni-
vaiheinen ja tarkkuutta vaativa työ. Ohjeen tarkoitus on opastaa ja neuvoa mittaussuori-
te vaihe vaiheelta siten, että vähemmän mittauskokemusta omaavankin on mahdollista 
suorittaa mittaus oikeaoppisesti. 
 
Suhteellisen kosteuden mittaus ei ole pelkästään mittaussuorite, vaan vaatii myös tarkan 
tulosten ja olosuhteiden dokumentoinnin. Jotta tuloksia voidaan tulkita ja tehdä niiden 
perusteella päätöksiä rakenteen päällystettävyydestä tai kuivattamisen jatkamisesta, tar-
vitaan mittauksesta tarkka dokumentaatio. Dokumentointia varten on tarkoitus lisätä 
ohjeeseen kosteusmittauspöytäkirjapohja, jota voidaan käyttää työmaalla kosteusmitta-







6.2 Mittaamiseen ja tulkintaan liittyvät haasteet  
 
Tätä opinnäytetyötä varten haastattelin sähköpostin välityksellä Suomen Betoniyhdistys 
ry:n toimitusjohtajaa Tarja Merikalliota. Merikallio on tutkinut ja kirjoittanut paljon 
kirjallisuutta liittyen betonirakenteiden kosteusmittaamiseen ja kosteudenhallintaan. 
Esitin hänelle kysymyksiä mm. siitä mitkä ovat tyypillisimpiä työvirheitä suhteellisen 
kosteuden mittauksessa, mitkä epävarmuustekijät aiheuttavat yleisimmin virheitä mitta-
ustuloksiin sekä mitä asioita tulee erityisesti huomioida mittaustuloksia tulkittaessa. 
 
Suhteellisen kosteuden mittaamiseen betonirakenteesta liittyy useita muuttujia sekä 
epävarmuustekijöitä. Lämpötila itse rakenteessa ja rakenteen ympäristössä sekä sen 
muutokset mittauksen aikana ovat asioita joiden vaikutus ja vaikutuksen suunta mittaa-
jan tulee tunnistaa. Merikallio (2018) painottaa vastauksissaan useaan otteeseen, että 
juuri lämpötilan aiheuttamat virheet ovat suurimpia työvirheitä mittauksissa ylipäätään. 
Mittauksia suoritetaan usein selkeästi kylmemmästä betonirakenteesta kuin sen lopulli-
nen käyttölämpötila tulee olemaan päällystämisen jälkeen. Kylmemmästä rakenteesta 
saadaan siis alhaisempia lukemia kuin samasta rakenteesta lämpötilan noustessa. Jos 
tätä rakenteen lämpötilan vaikutusta ei osata tulkita oikein, voi se johtaa liian aikaiseen 
rakenteen päällystyskelpoiseksi toteamiseen. Tästä voi seurauksena olla pahimmassa 
tapauksessa kosteus- tai mikrobivaurio, kun päällystämisen jälkeen betonin suhteellinen 
kosteus päällysteen alla nousee kriittisen korkeaksi. 
 
Mittauspisteen ja ympäristön lämpötila tulee pitää muuttumattomana mittauksen aikana. 
Jos lämpötila ei ole vakaa voi mittausanturi jäähtyä/lämmetä mittauksen aikana, jolloin 
anturin lämpötilan muuttuessa myös RH muuttuu. Tähän ilmiöön olen törmännyt useita 
kertoja suhteellisen kosteuden mittauksia tehdessä. Aina työmaaolosuhteissa ei mittaus-
pistettä ole pystytty rauhoittamaan täysin muulta toiminnalta mittauksen ajaksi. Eräässä 
kohteessa seurasimme paikalla valetun betonivälipohjan kuivumista seurantamittauksil-
la. Olin jo kirjannut mittaustulokset ensimmäiseltä mittauspisteeltä ylös ja kävin välillä 
toisaalla. Tällä välin eräs työntekijä oli tullut ko. huoneistoon ja siirtänyt jätesäkkejä 
parvekkeelle. Parvekkeen ovi oli ollut auki arviolta minuutin ajan. Tämän havaittuani 
tarkistin mittaustuloksen uudelleen ja muutos oli yllättävän suuri. Ensimmäisellä mitta-
uksella rakenteen pintaosan mittaustulos oli, T 20,1°C ja RH 79,3 %. Lyhyt oven aukai-
su marraskuiseen syysilmaan sai mittaustuloksen näyttämään aivan toiselta, T 18,2°C ja 
RH 85,2 %. Oven hetkellinen aukaisu aiheutti mittapäähän lämpötilaeroa -1,9°C ja suh-
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teellisen kosteuden lukemaan + 5,9 %. Pohdittaessa rakenteen sen hetkistä kosteustilan-
netta suhteessa päällystysaikatauluun olisi jälkimmäisen mittauksen lukemien pohjalta 
todennäköisesti päädytty kuivattamisen tehostamiseen jos olisin saanut kyseisen tulok-
sen tietämättä, että ovi parvekkeelle oli avattu mittauksen aikana. Yhdellä pienellä oven 
avauksella olisi aiheutettu yllättävän paljon lisäkustannuksia siten, että kyseisen kerrok-
sen huoneistojen kuivauskalustoa olisi lisätty ja lämpötilaa nostettu. 
 
Edellä kerrottu todellinen esimerkkitapaus kuvaa hyvin mittaustulosten tulkinnan haas-
teellisuutta. Mittaajalla tulee olla tarkkaa tietoa lämpötilasta mittauspisteellä. Edellisen 
esimerkin kaltaiset muutokset mittauspisteen lämpötilassa mittaaja voi havaita kenties 
varmimmin siten, että mittauspisteen ympäristön lämpötila mitataan ja kirjataan ylös 
sekä mittapäiden asennuksen että lukemienoton yhteydessä. Kun molemmat lämpötilat 
on kirjattu mittauspöytäkirjaan voidaan mittausepävarmuutta arvioitaessa ja tuloksia 
tulkittaessa tehdä oikeansuuntaisia johtopäätöksiä, jos lämpötilassa on tapahtunut muu-
toksia mittauksen aikana. 
 
Mittaajan ammattitaito mittauksen suorittamiseen mittausyksityiskohtia noudattaen pie-
nentää mittausepävarmuutta. Pienillä virheillä mm. mittaussyvyyden, mittausreikien 
tiivistämisen, porareikien puhdistamisen suhteen aiheutetaan kullakin mahdollista pien-
tä virhettä mittaustulokseen. Edellä mainittujen suhteen virheen suuruutta voidaan pie-
nentää merkittävästi huolellisuudella ja kiireettömällä toiminnalla. Kiireen vaikutus voi 
myös näkyä siinä, että mitataan liian pian mittausreiän poraamisen jälkeen tai mittapäi-
den tasaantumisaika reiässä on liian lyhyt. Yleinen harhaluulo mittapään riittävän ta-
saantumisajan pituudesta on, että ”kahvitauon verran” riittää. 
 
Mittaustoimenpiteiden ja tulosten kunnollinen raportointi mahdollistaa tulosten tulkin-
nan. Raportointiin tulee panostaa ja se tulee tehdä huolellisesti siten, että raporttia luke-
va ymmärtää missä on mitattu, mitä on mitattu, milloin on mitattu, kuinka mittaus on 
tehty, millä mittalaitteilla mittaus on suoritettu, miltä mittaussyvyyksiltä, mitä tuloksia 
(lämpötila ja suhteellinen kosteus) on saatu, mitä tuloksista on tulkittu ja millaisiin joh-
topäätöksiin niiden pohjalta on päädytty. Mittaustulosta voidaan pitää merkityksettömä-
nä ellei sen luotettavuudesta ole selvitystä. Yleisesti mittauspöytäkirjojen laadinnassa ja 
kosteusmittausten raportoinnissa on paljon puutteita vaikka useat raporttien laatijat ovat 
ns. pätevöityneitä kosteuden mittaajia tai sertifioituja rakenteiden kosteuden mittaajia 
(Merikallio 2009, 99). Kunnollisen ja selkeän mittauspöytäkirjan tai kosteusmittausra-
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portin laatiminen vaatii siis huolellista dokumentointia mittausyksityiskohdista, olosuh-
teista ja tuloksista sekä ymmärrystä rakenteiden toiminnasta ja lämpötilojen vaikutuk-
sesta mittaustulokseen. Betonirakenteen suhteellisen kosteuden mittaus ei siis pääty 
varsinaiseen mittaukseen ja tulosten kirjaamiseen, vaan raportointi kuuluu tärkeänä osa-
na mittaustapahtumaan. 
 
Kokemus mittaamiseen sekä osaaminen tulosten tulkitsemiseen karttuu vain toistojen 
kautta ja perehtymällä erilaisten mittausepävarmuustekijöiden vaikutuksiin. Betonira-
kenteen kuivumisen seurantamittaukset ovat tähän hyvää oppimisympäristöä. Mittaajan 
tulisi kuitenkin tehdä vain sellaisia mittauksia, joiden tuloksia hän osaa analysoida (Ket-
tunen 2016, 48). Tarvittaessa päällystettävyyden arvioinnin mittaukset tulee antaa ko-
keneemman mittaajaan tehtäväksi, jotta mahdollisilta mittaustulosten vääristä tulkin-







Betonirakenteiden, ja rakentamisen yleisesti, kosteusongelmat ovat olleet näyttävästi 
esillä viime vuosina. Betonin kuivumisnopeutta, kosteuden mittausta ja päällystämisen 
kosteusraja-arvoja on tutkittu laajalti ja erilaisia ohjeistuksia on laadittu näiden tutki-
musten pohjalta. Betonin suhteellisen kosteuden mittaukseen on laadittu mm. RT-
ohjekortti, RT 14-10984. Tietoa on saatavilla, mutta silti monien rakentajien, jopa am-
mattilaisten keskuudessa vallitsee ohjeista poikkeavia ja jopa täysin vääriä käsityksiä 
betonin kuivumisnopeuden ja kosteuden mittaamisen suhteen. 
 
Oma osaaminen ja ymmärrys betonilaadun ja kuivumisolosuhteiden vaikutuksesta beto-
nirakenteen kuivumiseen on parantunut tämän opinnäytetyön myötä. Toistakymmentä 
vuotta rakennusalalla työskennelleenä uskallan nostaa käteni ylös virheen merkiksi ja 
myöntää omienkin käsityksieni, kuivumisolosuhteiden vaikutuksesta betonin kuivumi-
seen, olleen osin virheellisiä. Jatkossa pystyn entistä paremmin soveltamaan osaamista-
ni käytäntöön mm. aikatauluja tehdessä ja rakenteiden päällystettävyysajankohtaa suun-
niteltaessa. 
 
Työteknisesti betonin suhteellisen kosteuden mittaaminen porareikämenetelmällä RT 
14-10984 ohjekortin mukaan oli minulla hallussa jo ennen tämän opinnäytetyön teke-
mistä. Mittaustarkkuustarkasteluun ja tulosten tulkintaan olen saanut lisää eväitä kirjal-
lisuutta lukemalla ja alan ammattilaisia haastattelemalla. Varsinkin mitattavan rakenteen 
ja sen ympäristön lämpötilan vaikutuksista mittaustuloksiin olen oppinut paljon lisää. 
 
Myös mittaustulosten raportoinnin tärkeyttä olen oppinut arvostamaan entistä enemmän. 
Työelämässä on tullut viimeaikoina muutamia kertoja vastaan kosteusmittausraportteja 
joilla ei ole mitään virkaa. Raporteissa on ollut mittavia puutteita; niistä on puuttunut 
tietoja mittauskohdasta, lämpötiloista, käytetyistä mittalaitteista, mittaussyvyyksistä ja 
mm. mittausmenetelmän kuvaus täysin. Tällaisten puutteellisin tiedoin varustettujen 
raporttien luotettavuus on hyvin kyseenalainen. 
 
Opinnäytetyön yhteydessä laadin tiivistetyn ohjeen betonirakenteiden suhteellisen kos-
teuden mittaamiseen ja sen yhteyteen lomakepohjan kosteusmittauspöytäkirjaksi (liite 
2). Ohjeen oli tarkoitus olla hyvin tiivistetty ja selkeä, jotta se voisi oikeastikin palvella 
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työnjohtoa apuvälineenä suhteellisen kosteuden mittauksia tehdessä ja tuloksia tulkitta-
essa. Ohjeen tarkoitus on muistuttaa oikeista mittaussyvyyksistä eri rakenneratkaisuilla, 
ohjeistaa porareikämittauksen työmenetelmä, tarjota alusta tulosten dokumentointiin 
kosteusmittauspöytäkirjan muodossa ja antaa eväitä mittaustarkkuustarkasteluun ja tu-
losten tulkintaan. Mielestäni ohjeen laatiminen onnistui hyvin ja toivon siitä olevan 
hyötyä työmaakäytössä porareikämittauksen oikeaoppisen työmenetelmän ja tulosten 
dokumentoinnin muodossa. Mittaustarkkuustarkastelu ja tulosten tulkinta vaatii harjaan-
tumista, rakenteiden toiminnan ymmärtämistä sekä rakennusfysiikan osaamista. Siihen 
ohjeen on vain tarkoitus antaa joitain eväitä; näin tiivistettynä ja lyhyenä se ei pysty 
tarjoamaan valmiita vastauksia. 
 
Rakentaminen toimialana tarjoaa joka päivä mahdollisuuden oppia jotain uutta. Uskon, 
että oppiminen jatkuu aina työuran loppuun saakka. Betonin suhteellisen kosteuden mit-
taamisen ja päällystettävyyden arvioinnin osalta olen varmasti vasta tämän polun alku-
päässä. Opinnäytetyötä tehdessä olen omaksunut paljon uutta tietoa ja kiinnostus aihetta 
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Liite 2. Ohje betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittaamiseen 
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